



Herning
Kommune

Optimering af økonomien på SO 17

Forsørgelse og Beskæftigelse

STATUS PÅ IMPLEMENTERING (JANUAR 2020)

Indledning

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i februar, at alle de fremlagte optimeringsforslag skulle implementeres. På samme udvalgsmøde besluttede et flertal i udvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges 7,4 mio kr. til den samlede investeringspakke på 15,85 mio kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen, og denne blev godkendt af Byrådet på møde den 5. marts 2019.

Nedenfor afgives for hver af de fire enheder i Social- og Beskæftigelsesafdelingen en status på implementeringsarbejdet med en vurdering af, hvilken af følgende faser implementeringen af et forslag befinder sig i:

- 1) Afklaringsfasen (de overordnede rammer for implementering af forslaget lægges)
- 2) Planlægningsfasen (konkrete planer for implementering af forslaget laves)
- 3) Gennemførelsesfasen (implementering af forslaget er i gang)
- 4) Gennemført/afsluttet (forslaget er implementeret i driften)

Hver enhed har endvidere givet en vurdering af, om de enkelte forslag følger tidsplanen (grøn), er i risiko for forsinkelse ift. tidsplanen (gul) eller om forslaget er forsinket ift. tidsplanen.

Ungevejledningen

Hvad vil vi?	Hvilke forslag ligger til grund?	Hvad er status på implementering?
<i>En let tilgængelig og involverende ungeindsats</i>	UNG05 One Stop Service Shop med erhvervsbro (investering)	Afsluttet
<i>Styrket erhvervsindsats for unge</i>	UNG07 Samarbejde med FlexFabrikken (optimering)	Afsluttet
	UNG09 Samarbejde med FCM-Samfund (optimering)	Gennemførelsesfasen
<i>Sammenhængende ungeindsats</i>	UNG10 Praksisfællesskab med tættere samspil om STU målgruppen (optimering)	Afsluttet
	UNG12 STUB kontaktpersonsordning (optimering)	Afsluttet
	UNG13 Ungeguide-ordning (optimering)	Afsluttet
	UNG16 Minimere brug af ekstern mentor (optimering)	Afsluttet
	UNG17 Øget brug af intern mentor (optimering)	Afsluttet
	UNG18 Ophør med anvendelse af standard gruppeforløb ved opstart (optimering)	Afsluttet
	UNG19 Øget opfølgning på den enkelte unge - individuelt fokus	Afsluttet

- Bagefter tidsplan
- Risiko for forsinkelse
- Følger tidsplan

Jobcentret

Hvad vil vi?	Hvilke forslag ligger til grund?	Hvad er status på implementering?
<i>Møde borgeren uden for døren</i>	JBK06 Tidligere samarbejde med a-kasser	Gennemførelsesfasen
	JBK12 Øget fokus på hjælp til selvhjælp	Gennemførelsesfasen
	UNG20 Mere opsøgende indsats på udd.inst.	Afsluttet
<i>Tættere og tidligere indsats</i>	FLY01 Metodeudviklingsprojekt på fleksjobområdet	Gennemførelsesfasen
	FLY03 Tidligere og tættere indsats for ledige fleksjobbere	Planlægningsfasen
	JBK01 Tidlig aktiv indsats for jobparate kontant-hjælpsmodtagere (TAI)	Afsluttet
	JBK05 Tidlig screening af borgere og målretning af indsats (forsikrede)	Afsluttet
<i>En effektiv og målrettet tilbudsvifte</i>	FLY04 Reduktion i køb af eksterne forløb til ledige fleksjobbere	Afsluttet
	JBK02 Reduktion i køb af eksterne vejledningsforløb (kth.)	Afsluttet
	JBK03 Erstatte dyrere tilbud med billigere	Afsluttet
	JBK07 Reduktion i køb af eksterne vejlednings-forløb (forsikrede)	Afsluttet
	JBK08 Reduktion i køb af forløb hos ekstern leverandør (forsikrede)	Afsluttet
	JBK11 Åbne tilbud i jobcenteret	Afsluttet
	UNG21 Håndholdt indsats for unge forsikrede ledige	Afsluttet
<i>Øget samarbejde med eksterne parter</i>	JBK09 Forpligtende samarbejder med virksomheder (kth.)	Planlægningsfasen
	JBK13 Øget samarbejde om rekruttering af højtuddannet arbejdskraft	Afsluttet
	ØVR02 Bedre Virksomhedsservice	Afsluttet
	ØVR03 Øget samarbejde med handicaporg.	Gennemførelsesfasen

- Bagefter tidsplan
- Risiko for forsinkelse
- Følger tidsplan

Sygefravær og Jobfastholdelse

<i>Forebyggelse af sygefravær</i>	ØVR04 Etablering af specialistteam	Gennemførelsesfasen
	SYG02 Fremskudt socialfaglig vurdering	Gennemførelsesfasen
	SYG03 Tidlig screening og særlig indsats for borgere i risiko for langtidssygemelding	Afsluttet
<i>Tættere samspil med borgerne</i>	SYG06 Fastholdelsesrådgivere i jobafklaringsforløb	Afsluttet
	SYG10 Nedlæggelse af fastholdelseskonsulentfunktion	Afsluttet
	SYG08 Flere rådgivere i jobafklaringsforløb	Afsluttet
	RES01 Koordinerende mentor og rådgiver i samme funktion	Gennemførelsesfasen
	RES02 Reducering af køb af eksterne mentorer	Gennemførelsesfasen
	ØVR05 Udvikling af Rehabiliteringsteam (BSK)	Gennemførelsesfasen
<i>En effektiv og målrettet tilbudsvifte</i>	SYG04 Omorganisering og effektivisering af brugen af mentorer	Gennemførelsesfasen
	RES03 Omorganisering og effektivisering af brugen af mentorer	Gennemførelsesfasen
	SYG07 Omorganisering og effektivisering af tilbudsafsnittets indsats	Afsluttet
	SYG09 Større anvendelse af øvrige tilbud i kommunalt, forenings-og privat regi	Gennemførelsesfasen
	SYG 11 Ophør af eksterne tilbud "Jobrettet fysisk aktivitet"	Afsluttet
	SYG12 Ophør af eksternt tilbud "12 ugers stress coaching"	Afsluttet
	SYG13 Ophør af interne vurderende, psykiatriske vurderinger	Afsluttet

- Bagefter tidsplan
- Risiko for forsinkelse
- Følger tidsplan

Social- og Jobindsats

Hvad vil vi?	Hvilke forslag ligger til grund?	Hvad er status på implementering?
<i>Mere sammenhængende forløb med færre sagsbehandler- og kontaktpersonskift</i>	AKT01 Nedlægge sagsbehandlergruppen "Unge 25-29 år"	Afsluttet: Ny organisering med nye teams og mødestruktur trådte i kraft pr. 1. juli 2019.
	AKT02 Nedlægge sagsbehandlergruppen "Transit 30+"	
	AKT03 Nedlægge sagsbehandlergruppen "Bagland 30+"	
	AKT04 Samle kontaktpersonfunktioner til én tværgående medarbejder	Afsluttet: Kontaktpersonfunktionen er samlet og kaldes Job-og Indsatskonsulent pr. 1. juli 2019
	AKT05 Sikre håndholdt indsats ved at reducere sagstal hos tværgående medarbejdere	Gennemførelsesfase: Størstedelen af sagerne er fordelt. De resterende fordeles i løbet af efteråret 2019, når det giver mening ift. borgerens forløb.
<i>Mere helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger, boligforeninger, forsorghjem samt frivillige og sociale organisationer</i>	AKT06 Styrke samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse omkring udsatte familier	Gennemførelsesfase: En mindre gruppe arbejder videre med udvikling af en samarbejdsmodel.
	AKT07 Forsætte og styrke tværgående samarbejde med kommunale sundhedstilbud, boligsociale tilbud, frivillige og private tilbud	Gennemførelsesfase: Der er ved at blive udarbejdet et katalog med de forskellige tilbud.
	AKT13 Sikre udvikling af en sammenhængende beskæftigelses- og socialindsats for udsatte borgere	Gennemførelsesfase: Leder for socialindsats er tiltrådt pr. 1. maj 2019. Otte medarbejdere fra HOP samt Misbrugscentret er overflyttet til Social- og Jobindsats. Implementering af bostøtteopgaver på tværs af målgrupper er i proces.
	AKT08 Nedlægge internt tilbud – Ergoterapeutisk vurdering	Afsluttet: Tilbuddet er nedlagt.
	AKT09 Nedlægge internt tilbud – "Mindfulness"	Afsluttet: Tilbuddet er nedlagt.
	AKT10 Omlægge køb af eksterne tilbud	Gennemførelsesfase: Samarbejdet med udvalgte samarbejdspartnere er omlagt. Der arbejdes videre med yderligere omlægning.
	AKT11 Reducere køb af eksterne tilbud	Gennemførelsesfase: Samarbejdet med udvalgte samarbejdspartnere er reduceret. Der arbejdes videre med yderligere reducere.
<i>Videreudvikle virksomhedsrettet indsats med fokus på udsatte borgeres ressourcer og arbejdsgivers engagement</i>	AKT12 Styrke virksomhedsrettet indsats via udbredelse af nye metoder fra projektet "Flere skal med"	Planlægningsfase: Puljen er udmeldt. Ansøgning er i gang med at blive udarbejdet. Ansøgningsfrist er 24/10. Ledelsen er løbende i dialog med samarbejdspartnere.
	AKT14 Skabe kvalificeret arbejdskraft til Sundhed & Ældre	Gennemførelsesfase: Nyt IGU hold startede 1. september 2019. Der er udvalgt 12 deltagere fordelt på tre plejecenter. Indsatsen gennemføres i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune.
	AKT11 Reducere køb af eksterne tilbud	Gennemførelsesfase: Samarbejdet med udvalgte samarbejdspartnere er reduceret. Der arbejdes videre med yderligere reducere.

- Bagefter tidsplan
- Risiko for forsinkelse
- Følger tidsplan