

Mål	Handling	Måned
Indsamle erfaringer	Møde med Vejle/Fredericia Møde med Hans Fink	september/Oktober 2012 Er afholdt
Klargøring af Test med Tommy's	Aftale med Tommys om test af deres ruter Indtastning af Tommys ruter	September 2012 Færdiggjort
Import af kunde data til Novus	Trapeze – Import af børn Trapeze - Import af ældre Nedsæt tastningsgrupper som kan indtaste	Oktober 2012 Færdiggjort
Verifikation af Vognmænds data i Novus	Navngivning af ruter/vogne logisk Verifikation af vognstørrelser Verifikation af transport typer Verifikation af tider, hastigheder, forsinkelser	september/oktober 2012 Færdiggjort
Data indtastning	kørsler – Indtastning Verifikation af indtastning	November/December 2012 Igang
Kortdata i Novus	Trapeze – Upload af kort data Kort og Gis – levering af kort data Indtastning af Lokationer med kørsel til	November 2012 Er sendt til Trapeze i går, afventer bekræftelse
Test af Novus	Brug af Novus til planlægning. Evaluering af resultat med Tommys Taxa	December/januar 2012/13
Plan for betaling og afregning	Aftale hvordan der skal afregnes mellem Kørselskontoret og Afdelingerne i Novus	December/januar 2012/13

Kørselskontorets udformning	Klarlægge arbejdsopgaver efter go live. Beslutte åbningstider Beslutte arbejds gange i forhold til daglig drift	December/Januar 2012/13
Go-live med Planlægning rutekørsel af børn.	Der tages en vognmand af gangen. Der vil blive gennemført optimeringer hos andre vognmænd løbende.	Start – 11. februar 2012 med Tommy's Nærmere udrulningsplan følger.