

UDKAST - Foreløbigt forslag til tids- og procesplan - UDKAST			
	Dato	Forum	Formål
Fase 1:	31-mar	Arbejdsgruppe	Indledende møde
	15-apr	Arbejdsgruppe	Drøfte skitse til udkast. Videre arbejde på foreløbigt udkast.
	16-apr	L6	Indflyvning
	30-apr	L6	Præsenteres for tidsplan
	30-apr	Arbejdsgruppe	Videre arbejde med udkast + drøftelser på baggrund af bemærkninger fra L6.
	04-maj	Styregruppe	Præsentation af foreløbige udkast fore styregruppe
	07-maj	L6	(Tidsplan.+ Evt. præsentation af foreløbige udkast)
	14-maj	SOS-udvalg	SOS formøde
	18-maj	Arbejdsgruppe	Videre arbejde med udkast.
	19-maj	SEK	Deadline - udsendelse SOS
	20-maj	BSK-udvalg	BSK formøde
	25-maj	Styregruppe	Orientering/aftaler ift. videre proces
	26-maj	SEK	Deadline - udsendelse BSK
	27-maj	SOS-udvalg	Udvalgsmøde. Godkende tids- og procesplan
	28-maj	L6	Status og kommentarer på udkast
Fase 2:	02-jun	BSK-udvalg	Udvalgsmøde. Godkende tids- og procesplan
	03-jun	Rundemøder med eksterne	Møde. Udmelding om nyt samarbejde til eksterne. Indkaldelse til/aftaler om videre møder. Præsentation af udkast
	04-jun	L6	Kommentarer udkast/ status på videre forløb
	08-jun	SOS-udvalg	SOS formøde
	x	Rundemøder med eksterne	Samarbejds møde(r) med eksterne. Præsentation af foreløbigt udkast på baggrund af sættemøde. Fælles udkast udarbejdes
	11-jun	SEK	Deadline - udsendelse SOS
	16-jun	BSK-udvalg	BSK formøde
	17-jun	SOS-udvalg	Udvalgsmøde. Orientering/Præsenteres for foreløbige udkast
	18-jun	SEK	Deadline - udsendelse BSK
	24-jun	BSK-udvalg	Udvalgsmøde. Orientering/Præsenteres for foreløbige udkast
Fase 3:		Rundemøder med eksterne	Samarbejds møde(r). Endeligt udkast fællesudkast udarbejdes.
	05-aug	SOS-udvalg	SOS formøde
	06-aug	L6	Endeligt fællesudkast præsenteres
	06-aug	SEK	Deadline - udsendelse SOS
	07-aug	BSK-udvalg	BSK formøde
	12-aug	SOS-udvalg	Udvalgsmøde. Godkendelse af nye aftaler
	12-aug	SEK	Deadline - udsendelse BSK
18-aug	BSK-udvalg	Udvalgsmøde. Godkendelse af nye aftaler	