



Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
2. januar 2017	1-23-4-215-14-10	Thomas D. Mikkelsen	tdm@midttrafik.dk	87 40 83 64

Referat fra møde mellem Herning Kommune og Midttrafik

Tid	Mandag den 19. december 2016
Sted	Herning Kommune, Teknik og Miljø
Deltagere	Lene Ahle Skoubo (Herning Kommune) Jette S. Mathiassen (Midttrafik, Kontrakter) Thomas D. Mikkelsen (Midttrafik, Kontrakter)
	<p>Midttrafik orienterede om årsager til, at den nuværende kontrakt med Arriva Danmark om Herning bybusser ikke kan forlænges, som tidligere antaget. Årsagen hertil, er at bestemmelserne for en forlængelse, udover 1 år, er for løst beskrevet i den nuværende kontrakt. Se også notat "Indstilling om forlængelse af kontrakten med Arriva Danmark A/S om Herning bybusser" af 29. november 2016, samt notatet "Redegørelse - Kontraktsforlængelse - Buskørsel" af 29. november 2016 fra Holst Advokater.</p> <p>Midttrafik beklagede de udfordringer, som sagen medfører for Herning Kommune. Midttrafiks direktør er orienteret om sagen.</p> <p>Lene Skoubo (LS) orienterede om, at forlængelsen på 1 år ikke skal godkendes politisk, men at udvalget alene orienteres om sagen. Det blev aftalt, at Thomas Mikkelsen (TDM) kontakter Arriva med henblik på at indgå en aftale om en 1 årig forlængelse af kontrakten.</p> <p>Partnerne drøftede herefter et kommende udbud af Herning Bybusser. Udbudsprocessen påbegyndes primo 2017 med henblik på driftsstart ultimo juni 2019.</p> <p>LS orienterede om udsigterne for, at kørselsmængden forøges i forbindelse med ibrugtagningen af sygehuset i Gødstrup. Det er endnu uvist, hvor stort et kørselsomfang der bliver behov for. Dette skyldes bl.a., at der fortsat er usikkerhed om, hvorvidt området også suppleres med togdrift.</p> <p>Jette Mathiassen (JM) oplyste om mulighederne for at gennemføre et udbud, hvor en udvidelse af kørselsomfanget indarbejdes som en option i kontrakten.</p> <p>Det blev aftalt, at Midttrafik udarbejder en foreløbig tidsplan (Se bilag), samt at Midttrafik primo 2017 indkalder til opstartsmøde, når der er fastsat hvilke medarbejdere, der skal gennemføre udbuddet af Herning bybusser.</p>

Bilag – forventet tidsplan for udbud af Herning bybusser

Dato	Milepæl
Ultimo januar/primus februar	Opstartsmøde ml. Kommunen og Midttrafik. Både Kontrakter og Køreplanlægning skal deltage
Hele 2017	Drøftelser/beslutninger om udbudsgrundlag. Der skal laves en detaljeret opgave- og tidsplan for dette forløb.
Medio februar 2018	Politisk behandling af udbudsgrundlag i Kommunen
Ultimo februar 2018	Endelig bestilling fra Kommunen
Marts-april 2018	Endeligt udbudsmateriale udarbejdes. Samarbejde ml. Kontrakter og Køreplanlægning
Medio maj 2018	MT bestyrelse godkender udbudsgrundlag
Ultimo maj/primus juni 2018	Udbuddet offentliggøres. Prækvalifikation igangsættes
Medio juli 2018	Prækvalifikation af udvalgte tilbudsgivere
Medio august 2018	1. forhandlingstilbud afleveres
Ultimo august/primus september 2018	Forhandlinger
Ultimo september 2018 2018	Endeligt tilbud afleveres
Oktober 2018	Evaluerings af tilbud og udarbejdelse af indstilling om tildeling
Medio november 2018	Politisk/administrativ behandling i Kommunen MT bestyrelse godkender indstilling om tildeling
Primus december 2018	Tildeling udsendes til tilbudsgiverne
Ultimo juni 2019	Kontraktstart