

**Dato**

Revideret 18. januar 2018

**Tidsplan for Herning bybus til K19**

I forbindelse med udarbejdelsen af ny trafikplan for Herning bybus til K19 er følgende tidsplan udarbejdet.

| Aktivitet  | Dato   | Tovholder                             |
|--|--|---------------------------------------|
| Kvartalsmøde med Arriva. orientering om mødet samt nedsættelse af projektgruppe  | 26. oktober  | Karin                                 |
| Møde i projektgruppen: Opstart herunder klarlægning af informations ønsker og behov samt gennemgang af oplæg fra Rambøll | 02. november 2017<br>Kl. 9 - 11                      | Karin                                 |
| Møde i projektgruppen. Planlægning af linjer i områderne Hammerum, Gjellerup, Birk, Holtbjerg, Lind, MCH                 | 16. november 2017<br>Kl. 09 - 11 hos Herning Kommune | Per                                   |
| Fastlæggelse af indhold til udvalgs møde i januar 2018 (Kun Herning Kommune og Midttrafik)                               | 1. december 2017<br>kl. 9.00-10.00 hos Arriva        | Per, Lene, Karin og Kenneth           |
| Møde i projektgruppen. Planlægning af linjer i områderne: Snejbjerg, Gødstrup, Tjørring, Gullestrup samt centrum         | 1. december 2017<br>kl. 10-12                        | Per                                   |
| Møde i projektgruppen: Samling af planer fra tidligere møder   | 14. december 2017<br>kl. 09 - 11                     | Per                                   |
| Prøvekørsel af udvalgte strækninger  | 14. december 2017 kl. 11 - 13.30                     | Alle                                  |
| Aflevering af oplæg til Udvalg   | Senest den 14. januar 2018                           | Karin og Per                          |
| Behandling i <b>Teknik og Miljø</b> - drøftelse om linjeføringer   | 22. januar 2018                                      | Herning kommune                       |
| Chauffør møder   | 23. januar 2018<br>09.30 - 11.00<br>18.30 - 20.00    | Arriva                                |
| Udarbejdelse af frekvens   | 28. januar - 9. februar                              | Arriva, Herning Kommune og Midttrafik |
| Behandling i <b>Teknik og Miljø</b> - drøftelse om frekvens  | 19. februar 2018                                     | Herning Kommune                       |
| Offentlig høring   | 5. marts - 17. marts 2018                            | Midttrafik                            |
| Behandling af høringssvar  | 19. marts - 13. april 2018                           | Midttrafik                            |
| Budget konference i Herning Byråd  | 23. april 2018                                       | Herning Kommune                       |

|   |                     |                                       |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| Behandling i <b>Teknik og Miljø</b> - hørings svar        | 30. april 2018      | Herning kommune                       |
| Offentliggørelse af udbud                                 | 01. juni 2018       | Midttrafik                            |
| Udbudskøreplaner udsendes til prækvalifikationen          | Medio august 2018   | Midttrafik/Udbud & Kontrakter         |
| Udarbejdelse af høringskøreplaner                         | Efterår 2018        | Herning Kommune, Arriva og Midttrafik |
| <b>Teknik og Miljø</b> – godkendelse af høringskøreplaner | 3. december 2018    | Herning Kommune                       |
| Offentlig høring  | Januar 2019         | Midttrafik                            |
| <b>Teknik og Miljø</b> behandling af indkomne tilbud      | 1. møde januar 2019 | Herning kommune                       |
| Det nye bybusnet træder i kraft                           | 30. juni 2019       | Midttrafik                            |
| Tildeling af kørselskontrakt                              | 26. februar 2019    | Midttrafiks bestyrelse                |
| Vindende busselskab påbegynder kørsel på bybusnettet      | 1. april 2020       |                                       |