

Projektoversigt, tidsplan - Realisering af fredningen af Gødstrup Sø

Opgave \ Måned	2017												Opgaver	Status		
	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov			Dec	
<b>Planlægning og igangsætning</b> Politisk beh./orientering															Frigivelse af anlægsmidler. Orintering af lodsejere.	
<b>Lodsejerforhandlinger</b> Endelig placering af sti															Dialog og forventningsafstemning. Endelig placering af sti og projektering.	
<b>Fastlæggelse af støttefaciliteter</b> Samarbejde med interne og eksterne parter															Udformning og placering af rekreative anlæg på kommunale arealer.	
<b>Myndigheds-behandling</b> Vandløbslov, naturbeskyttelseslov, planlov og evt. fredningsnævn m.fl.															Ansøgningsmateriale og sagsbehandling	
<b>Udbud</b>															Udbudsbeskrivelse og indhentning af tilbud på udførelse af opgaven.	
<b>Udførelse</b>															Gennemførelse af projektet.	
<b>Indvielse</b>																

Seneste revideret: 28. december 2016