2019	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Kommunikation												
Kommunikation omkring projektet til relevante samarbejdspartnere, interessenter, medier o.l.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tilpasning af informationsmateriale	x											
Projektmøder												
Møder i Styregruppen			x			x			x			x
Møder i Arbejdsgruppen	x		x		x			x		x		x
Evaluering												
Opsamling og evaluering af forløb			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Statusrapport til præsentation på fagudvalg			x	x								
Grundig evaluering på årets forløb												x
Projektets afvikling												
Kulturforløb 1												
Kulturforløb 2												
Kulturforløb 3												
Kulturforløb 4												
Kulturforløb 5												
Kulturforløb 6												