Bilag B: Tidsplan for konkurrenceudsættelse af administration husleje

Hovedopgave/ milepæl	Bemærkning	Startdato	Slutdato	Status (on time?)	Ansvarlig	2015												2016											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Koordinering og Projektledelse																													
1.1. Dagsorden til TMU		25. marts	08. april		admsb																								
1.2. Dagsorden til ØKE		6. april	20. april		Indkøb																								
1.3. Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse (Kravspecifikation)		20. april	22. maj		Udfører																								
1.4. Beskrivelse af antal medarbejdere, løn og anciennitet		22. maj	03. juni		Udfører																								
1.5. Godkendelse af Kravspecifikation i TMU		03. juni	08. juni		Udfører																								
2. Planlægning af udbuddet																													
2.1. Yderligere orientering af MED organisationen		08. juni	10. august		Indkøb																								
2.2. Bestiller og udfører organisation / vandtætte skotter		08. juni	10. august		Udfører																								
2.3. Indhentning af tilbud fra eksterne konsulentfirmaer	Hvis nødvendigt	10. august	24. august		Indkøb																								
2.4. Valg af ekstern konsulent	Hvis nødvendigt	24. august	31. august		Indkøb																								
2.5. Dialog med fagorganisationer (HK mv.)	Sidder i styregruppen	31. august	04. september		Bestiller																								
3. Udbudsprocessen																													
3.1. Teknisk dialog med markedet		31. august	11. september		Bestiller																								
3.2. Udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale		11. september	21. september		Bestiller																								
3.3. Udarbejdelse af udbudsmateriale		21. september	02. oktober		Bestiller																								
3.4. Høring af udbudsmateriale		02. oktober	09. november		Bestiller																								
3.5. Tilretning af udbudsmateriale		09. novmber	13. november		Bestiller																								
3.6. Politisk godkendelse af udbudsmateriale	TMU og ØKE?	13. november	30. november		Bestiller																								
3.7. Bekendtgørelse af udbuddet		30. november	30. november		Bestiller																								
3.8. Frist for anmodning om deltagelse	min. 30 dage jf. udbudsretten	04. januar	04. januar		Bestiller																								
3.9. Udvælgelse af tilbudsgivere		04. januar	08. januar		Bestiller																								
3.10. Orientering om udvælgelse til anmodede virksomheder		08. januar	08. januar		Bestiller																								
3.11. Orientering til MED organisationen		08. januar	15. januar		Bestiller																								
3.12. Udbudsmateriale til tilbudsgivere og udførerorganisation		11. januar	11. januar		Bestiller																								
3.13. Afholdelse af spørgemøde		21. januar	21. januar		Bestiller																								
3.14. Skriftlige spørgsmål / svar		11. januar	16. februar		Bestiller																								
3.15. Tilbudsfrist / Udarbejdelse af kontrolbud	min. 35 dage jf. udbudsretten	16. februar	16. februar		Udfører																								
3.16. Tilbudsvurdering		16. februar	29. februar		Bestiller																								
3.17. Beslutning om tildeling i ØKE	Afventer ØKE´s mødekalender for 2016				Bestiller																								
3.18. Orientering om tildeling til MED organisationen		14. marts	28. marts		Bestiller																								
4. Afslutning og overdragelse																													
4.1. Fremsendelse af accept eller afslag		14. marts	14. marts		Bestiller																								
4.2. Stand still periode **eller** annullering af udbud	min. 10 dage jf. udbudsretten	14. marts	25. marts		Bestiller																								
4.3. Evalueringsrapport		25. marts	01. april		Bestiller																								
4.4. Kontraktafklaringsmøde og underskrivelse		06. april	06. april		Bestiller																								
4.5. Bekendtgørelse om indgået kontrakt		06. april	06. april		Bestiller																								
4.6. Evt. virksomhedsoverdragelse; skr. info til medarbejderne	min 3. måneder før kontraktstart	11. april	11. april		HR																								
4.7. Orientering til pressen		11. april	11. april		STAOH																								
4.8. Evt. info møde for medarbejdere med ny leverandør		11. april	15. april		Udfører																								
4.9. Evt. etablering af kontrolfunktion		15. april	29. april		Bestiller																								
4.10. Evt. overdragelse til kontrolfunktionen		29. april	30. maj		Bestiller																								
4.10. Kontraktstart		01. august	01. august		Bestiller																								