

Procesplan for udarbejdelse af Resultatrevisionen 2013

Inden udgangen af marts 2013	De nyeste tilgængelige data til resultatrevisionen trækkes på Jobindsats.dk (4 dele; resultatoversigt, besparelspotentiale, scorecard ministermål, scorecard rettidighed)
10. april 2013	Beskæftigelsesudvalget behandler Resultatrevision 2011 med henblik på at sende denne i høring hos LBR.
12. april 2013	Resultatrevisionen sendes til BR Midt mhp drøftelse
22. maj 2013	Resultatrevisionen for 2012, dvs. resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen behandles af LBR på møde og LBR afgiver bemærkninger til resultatrevisionen.
11. juni 2013	Beskæftigelsesudvalget behandler og godkender Resultatrevisionen for 2011.
1. juli 2013	Den godkendte Resultatrevision sendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd med bemærkningerne fra LBR. Den godkendte Resultatrevision offentliggøres på Herning Kommunes hjemmeside.