

Forslag til udbetalingsplan for projekt Sang, bevægelse og læring

Bevilling fra A. P. Møller Fonden: 7,3 mio. kr.

Projektperiode: 1. januar 2016 til 30. september 2019

Fordeling af udgifter ifølge budget dateret 16.03.2016					
Budgetår	2016	2017	2018	2019	Sum DKK
Opkvalificering (post: 1-10)	822.464	1.573.511	1.573.511	1.130.141	5.300.000
Projektledelse, videndeling m.m. (post: 11-20)	794.400	477.157	414.000	315.799	2.000.953
Sum	1.616.864	2.050.668	2.187.482	1.445.940	7.300.953
Rater fra A. P. Møller Fonden	3.000.000		3.570.000	730.000	7.300.000

Retningslinjer fra A. P. Møller Fonden

(Jf. vilkår for modtagelse af bevilling dateret 6. august 2015):

1. En måned forud for hver udbetalingsdato fremsendes bilag og projektstatus sammen med anmodning om udbetaling, CVR-nr. og bankkonto (raterne overføres ikke automatisk)
2. Udgifter skal dokumenteres ved udbetalingstidspunktet i form af underskrevne kontrakter, fakturaer og lign. (dvs. gælder både afholdte udgifter og kommende lønudbetalinger)
3. Den sammenlagte sum af bilagene skal fremgå af oversigten og er det beløb, der anmodes om at få udbetalt.
4. Nummerering af bilag: Kopi af fakturaer, kontrakter og aftaler vedlægges som nummererede bilag til både statusrapport og regnskab, inkl. en bilagsoversigt hvoraf bilagsnumrene fremgår.
5. Skabelon for statusrapport fremsendes ved Fondens godkendelse af udbetalingsplanen. Der er ikke krav om at fremvise regnskab ved de første rater, kun ved den sidste rate.
6. Forud for udbetaling af sidste rate laves fyldestgørende projektregnskab med revisorpåtegning
7. Sidste rate sker ved projektets afslutning og skal udgøre 10-15% af bevillingen (helst 10%)

A. P. Møller Fonden forbeholder sig ret til at godkende forslaget til udbetalingsplanen

FORSLAG TIL UDBETALINGSPLAN MED 3 RATER:

Rater:	Status indsendes	Udbetalingsdato	Beløb
1. rate:	1. december 2016	4. januar 2017	3.000.000 (41% af bevillingen)
2. rate:	1. december 2017	4. januar 2018	3.570.000 (49 % af bevillingen)
3. rate:	30. april 2020	29. maj 2020	730.000 kr. (10% af bevillingen)

1. rate:

- Dækker udgifter i perioden januar 2016 til oktober/november 2017
- Statusrapport ultimo 2016 kan belyse: projektopstart, opstart af første opkvalificeringsforløb, plan og status for pilotvejlederforløb og udvikling af diplommodul

2. rate:

- Dækker udgifter i perioden november 2017 til juni 2019
- Statusrapport ultimo 2017 kan belyse: evaluering af første opkvalificeringsforløb, opstart af andet opkvalificeringsforløb, opstart af pilotvejlederforløb, udviklet diplommodul

3. rate:

- Dækker udgifter i perioden juli 2019 til januar 2020
- Revisorpåtegnet regnskab
- Statusrapport belyser: evaluering af hele projektet og gennemførte formidlings- og videndelingsaktiviteter

Udfyldes senere:

Godkendt af projektejer og projektleder:

Dato:

Preben Siggaard

Centerchef
Center for Børn og Læring
Herning Kommune
96 28 64 40
cblps@herning.dk

Bo Meldgaard

Centerleder
Center for Børn og Læring
Herning Kommune
96 28 70 18
cblbm@herning.dk

Susanne Devantier Jensen

Projektleder
Sangens Hus
Herning
27 12 27 66
susanne@sangenshus.dk

Godkendt af A. P. Møller Fonden:

Dato og underskrift: