



Notat

Organisering af byggeprojekter på Sdr. Felding Skole.

Rådgivere:

Arkitektfirma Kristian H. Nielsen – Preben Munk
Ingeniørgruppen Vestjylland – Thomas Lausen

Styregruppe:

Helle Villum Christensen – Formand skolebestyrelsen, Sdr. Felding Skole
Torben Rathe – Skoleleder, Sdr. Felding Skole
Tommy Larsen - , Sdr. Felding Skole
Henrik Jensen - , Sdr. Felding Skole
Poul Jørgen Jacobsen - Teknisk Servicemedarbejder, Sdr. Felding Skole
Sven Nørgaard – Konsulent, Center for Børn og Læring, Herning Kommune
Preben Munk – Arkitekt, Arkitektfirma Kristian H. Nielsen
Niels Mønsted – Projektleder, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune

Kommunale Ejendomme
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
www.herning.dk

Kontaktperson:
Niels Mønsted
96 28 82 14
23 29 35 69
ejdnm@herning.dk

Dato: 3. april 2016

Følgende projekter, på Sdr. Felding Skole, er planlagt til udførelse i 2016:

Udvidelse af mellemtrin – kr. 4,5 mio
Indretning af Håndværk og Design – kr. 1 mio
Efterkommelse af ventilationspåbud – kr. 3,35 mio

Det er forventningen at opnå fornuftige priser og en god planlægning. Derfor udbydes alle tre projekter samlet i hovedentreprise i begrænset licitation. I begrænset licitation vil det sige at vi som bygherre kan invitere skal invitere min. 5 tilbudsgivere. I udvælgelsen, af tilbudsgivere, vil vi vurdere hvilke virksomheder der har kapacitet, økonomi og kompetencerne til at håndtere og gennemføre byggesagen.

