

	Forbrug pr. 30.06.2015	Vedtaget budget 2015 (A)	Genbe- villinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2015 pr- 30.06.2015 (B)	Korrigeret budget pr. 30.06.2015 (C = A+B)	Forventet regnskab 2015	Afvigelse forventet regnskab / Korr. Budget	Forventede overførsler fra 2015 til 2016	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer- /mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Teknik- og Miljøudvalget	33.136	90.974	54.017	5.165	150.156	111.043	39.113	33.973	
01 - BYGGEMODNING									
002003 - Byggemodning	0	14.032	15.849	-8.483	21.398	7.398	14.000	14.000	Projekter afventer igangsættelse
002005 - Østerbyvej, Tjørring	38	0	-1	26	25	25	0	0	
002006 - Skovbakken/Egebakken, Gullestrup	22	0	-125	175	50	50	0	0	
002007 - Knudmoseparken, Lind	18	0	338	-263	75	75	0	0	
002008 - Simmelkær, Troldbjergvej	2	0	3		3	3	0	0	
002010 - Søparken og Søvænget, Sunds	35	0	-14	74	60	60	0	0	
002011 - Ilskov, nord for Ildsgårdvej - Lærkeskovvej	25	0	7	28	35	35	0	0	
002013 - Solsortevej, FASTERHOLT	4	0	3	5	8	8	0	0	
002014 - Fuglsang Sø	1.001	5.401	272		5.673	5.673	0	0	
002016 - Hjørtevej, Sinding	17	0	49		49	49	0	0	
002017 - Hvæslundvej, Studsgård	17	0		17	17	17	0	0	
002018 - Gilmoesevænget, Tjørring - Gilmoesevej etape 2	24	0	-220	320	100	100	0	0	
002019 - Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1- Fejerskovparken & Koustrup A	1.341	1.019	713	1.293	3.025	2.725	300	300	
002020 - Sødøften og Søengen, Sunds	188	510	63	34	607	907	-300	-300	
002021 - Tangøparken, Hammerum	224	510	16	-126	400	400	0	0	
002024 - Ørrevænget, Sinding	12	0	7	6	13	13	0	0	
002025 - v/Studsgårdvej, Snebjerg, parcel af matr.nr. 33 a, Snebjerg by		0	-6	6	0	0	0	0	
002028 - Hvidkløvervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind	8	0	18		18	18	0	0	
002030 - Hørmarken, Hammerum	-8	0	-133	183	50	100	-50	-50	
002031 - Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet	250	0	78	1.507	1.585	1.585	0	0	
002032 - Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snebjerg	418	1.019	257	484	1.760	1.760	0	0	
002033 - Forundersøgelse byvækstområder	106	0	-166		-166	-166	0	0	
002035 - Grønbækparken, Aulum	301	0	473	358	831	831	0	0	
002037 - Højager I, Aulum		0	-14		-14	0	-14	-14	
002038 - Østvænget/Grantøften, Hodsager	8	0	2	11	13	13	0	0	
002040 - Vestparken, Feldborg	17	0	-1	23	22	22	0	0	
002042 - Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup	135	0		117	117	135	-18	-18	
002043 - Kærsvænget/Hvedevænget, Vildbjerg	0	0	50	-50	0	0	0	0	
002046 - Lysgårdområdet, Vildbjerg	-9	0	75	33	108	30	78	78	
002047 - Østervang, Vildbjerg	0	0	2		2	0	2	2	
002049 - Gefionsvej, Skibbild		0			0	0	0	0	
002050 - Midgaardsvvej, Skibbild	27	0	-15	15	0	27	-27	-27	
002051 - Grønningens forlængelse, Sørvad	0	0	22	13	35	0	35	35	
002052 - Birkevænget, Timring	3	0	1	5	6	6	0	0	
002053 - Overgårdvej, Ørnvej	1	0	3	3	6	6	0	0	
002055 - Velhustedparken, Kibæk	43	510	442	-812	140	140	0	0	
002056 - Falkevej, Ørnvej	2	0	20		20	20	0	0	
002057 - Klinton, Kibæk		0	9		9	0	9	9	
002059 - Areal ved Engebækvej, Stakroge		0			0	0	0	0	
002060 - Præstebakken og Præsteskov, Sdr. Felding	3	0	236		236	236	0	0	
002061 - Åbrinken, Sørvad	29	0	233	168	401	401	0	0	
002063 - Tranebærvej, Vind	17	0	-18	59	41	41	0	0	
002064 - Nyvej, Karstoft	1	0	-1	4	3	3	0	0	
002065 - Kildevangen, Skarrild	5	0	2	6	8	8	0	0	
002067 - Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg	15	0	72	36	108	67	41	41	
002068 - Gl. Skarrildvej, Arnborg	1	0	2		2	1	1	1	

	Forbrug pr. 30.06.2015	Vedtaget budget 2015 (A)	Genbe- villinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2015 pr- 30.06.2015 (B)	Korrigeret budget pr. 30.06.2015 (C = A+B)	Forventet regnskab 2015	Afvigelse forventet regnskab / Korr. Budget	Forventede overførsler fra 2015 til 2016	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer- /mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
RÅDIGHEDSBELOB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
002071 - Diverse udstykninger, boligformål	-32	0	9	23	32	0	0	0	
002075 - Yllebjergvej, Hodsager	20	0			32	32	0	0	
002076 - Udgårdsvej, Skibbild	24	0	-108	128	20	20	0	0	
002077 - Holingområdet, Tjørring	409	1.325	1.153		2.478	2.478	0	0	
002079 - Præstehaven, Gjellerup	476	5.869	-235		5.634	5.634	0	0	
003003 - Baggeskærvej, matr. nr. 1 a Baggeskær	4	0	-60	74	14	14	0	0	
003004 - Industriarealer i Simmelkær, matr. nre. 1 cp og 4 dp, Over Simme	19	0	16	9	25	25	0	0	
003005 - Industriarealer i Ilskov, matr. nre. 2 u, 2 de og 9, Ilskov by		0	5		5	5	0	0	
003007 - Tjørring øst, matr.nre. 11 k, 10 z, 11 m, 12 b, 15 a, 15 d og 10 b Tj	87	0	-145	252	107	107	0	0	
003008 - Hammerum øst, parcel af matr. nr. 1 d Krogslund, Gjellerup - Tra	331	0	95	459	554	546	8	8	
003009 - Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej, Guldborgvej		0			0	0	0	0	
003010 - Birk, matr. nre. 4 a, 6 a, 1 b, 1 g, 2 a, 2 b, 3 a, 3 d, 3 h, 18, 30 a og	1.567	0	192	1.586	1.778	1.778	0	0	
003011 - Sunds, Drejervej	10	0		25	25	25	0	0	
003012 - Idrætscenter og vandrørhjem		0	-3	53	50	50	0	0	
003013 - Centerområde Gullestrup	12								
003014 - Bitsovgård, matr.nr. 1 d m.fl.		0	7	3	10	10	0	0	
003015 - Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, matr.nr. 5 e Snebjerg	-51	0	214	-171	43	5	38	38	
003016 - Lind nord	9	0	1	9	10	10	0	0	
003017 - Herning - Ikast Erhvervspark 1.etape (HI-Park)	431	0	499	395	894	894	0	0	
003019 - Gl. Lundgård, Aulum	2	0		2	2	2	0	0	
003020 - Industri Syd, Aulum (Farvervej, Bundtmagervej,Drejervej)	144	0	2	143	145	145	0	0	
003021 - Industri II, Hodsager		0	-2	2	0	0	0	0	
003023 - Solsikkevej, Vildbjerg	107	0	3	109	112	112	0	0	
003024 - Letlandsvej, Vildbjerg	33	0	-161	168	7	33	-26	-26	
003025 - Bjerregårdvænget, Timring	3	0	2	1	3	3	0	0	
003026 - Nr. Mosevej, Timring	1	0	4		4	4	0	0	
003027 - Nordtoften, Ørnhøj	11	0	4	12	16	16	0	0	
003028 - Erhvervsparken, Sdr. Felding		0	50	-50	0	0	0	0	
003029 - HI-Park, 2. etape Fremmed regning	2.520	0	-93	2.835	2.742	2.742	0	0	
003030 - Energivej, Kibæk	13	0		13	13	13	0	0	
003032 - Håndværkervej, Kibæk	9	0	1	8	9	9	0	0	
003033 - Sofiedalvej/Pugdølvej, Vildbjerg Lokalplan 162 og 81.E5.1	3	611	4	-611	4	4	0	0	
003034 - HI-Park, 3. etape	487	510	3.607	-2.346	1.771	1.771	0	0	
003035 - Sunds, nyt område		0			0	0	0	0	
003036 - Vildbjerg, nyt område mod nord		0			0	0	0	0	
003037 - Tjørringparken		0	-3	3	0	0	0	0	
003038 - Tyregårdvej, Sørvad, matr.nr. 1 p m.fl. Tyregård, Vinding	109	0	-63	95	32	109	-77	-77	
003040 - Bødkervej, Sunds (matr.nr. 1 ef Torup by, Sunds)		0	-477	487	10	10	0	0	
003043 Fastrupvej	3.194	4.769			4.769	4.769	0	0	
BYGGEMODNING i alt	14.293	36.085	23.121	-1.009	58.197	44.197	14.000	14.000	
03 - KOMMUNALE EJENDOMME									
010098 - Indkøb bygningsrelaterede IT værktøjer	0	0	29		29	29	0		Forventes anvendt ifm. DBD-projektet
011078 - Udskiftning af køkkener Nøregade 15A-C	0			267	267	267	0		Er igangsat.
011079 - Udskiftning af vinduer i Nørregade 13, 15A-C	0			413	413	413	0		Er igangsat.
011099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	5.023		-4.384	639	639	0		
013080 - Udskiftning af elevator ved Banegårdspladsen	56			450	450	450	0		Er igangsat

	Forbrug pr. 30.06.2015	Vedtaget budget 2015 (A)	Genbe- villinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2015 pr- 30.06.2015 (B)	Korrigeret budget pr. 30.06.2015 (C = A+B)	Forventet regnskab 2015	Afvigelse forventet regnskab / Korr. Budget	Forventede overførsler fra 2015 til 2016	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer- /mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
013082 - Kloakrenoveringer i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Fe	16	1.032	942		1.974	974		1.000	Forsinkelse i kloaksepareringen - vi "følger efter" Herning Vand
013083 - Energirenoveringer	659	6.191	1.004	-141	7.054	2.000	5.054	5.054	Fase 3 projekteres i 2015 og forv. Først udført primo 2016.
013092 - Nedrivning af tomme kommunale ejendomme	0	0	704		704	0	704	704	Oprydning i ejendomsporteføljen i gang - beløbet forventes anvendt i 2016 eller 2017.
013097 - Banegårdspladsen - renovering af p-kælder		0	80	-80	0	0	0	0	Beløb overført til 013080.
222089 - P-kælder Kousgaards Plads	11.855	13.559			13.559	13.559	0	0	
301090 - Brændgårdskolen - vinduespartier	0			2.649	2.649	2.649	0	0	Projektet er igangsat.
301091 - Faldsikring på skoler	0			631	631	500	131	0	Projektet er igangsat.
301092 - Timring skole - grundvandssænkning	0			639	639	639	0	0	Projektet er igangsat.
KOMMUNALE EJENDOMME i alt	12.586	25.805	2.759	444	29.008	22.119	6.889	6.758	
04 - GRØNNE OMRÅDER									
020064 - Å-turisme	0	1.000			1.000	0	1.000	1.000	Afventer igangsatelse af projektet.
020065 - Diverse anlægsarbejde i byens parker	209		201	552	753	753	0	0	Afsluttes 2015.
020066 - Lysgård Sø og Vildbjerg Søpark	0		41		41	41	0	0	Forventes afsluttet i 2015
020070 - Beplantning vest for Snebjerg Ny Skole 1. etape	0	0	160		160	80	80	80	Plantes i 2015. Kan først afsluttes i 2018, da der også er 3-årig etableringsdrift som en del af de samlede udgifter.
020081 - Kano- og shelterplads ved Skjern Å	141	0	-337		-337	-337	0	0	Afventer tilskud fra Natur-Erhvervsstyrelsen
020099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	552		-552	0	0	0	0	
050097 - Kortlægning af naturarealer	0			262	262	262	0	0	Afsluttes i 2015.
050098 - Gødstrup Sø-fredningen	22	0	87		87	67	20	20	
050099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	262		-262	0	0	0	0	
053094 - Rideskov i Hodsager Plantage	0			87	87	87	0	0	Anlægsregnskab forår 2016
053096 - Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk	203	0	347		347	84	263	263	Projektet er reduceret, da tilskuddet fra Naturstyrelsen er reduceret med 110.000 kr. Første tilskudsrate forventes primo 2015. Sidste rate falder efter 5 år. Udgifter til vedligehold i 2015-18.
071088 - Vandløbsrestaurering 2014	0			622	622	622	0	0	Anlægsregnskab forår 2016
071090 - Vandløbsrestaurering 2013	4	0	418		418	418	0	0	Anlægsregnskab forår 2016
071091 - Von Å	0	0	-95		-95	-95	0	0	Afventer udbetaling af støtte midler til projektet "Græsningsprojekt Von Å. Afsluttet i 2015
071093 - Hyttens Dambrug	11	0	-613		-613	-613	0	0	Afventer udbetaling af støtte midler fra NaturErhvervsstyrelsen.
071096 - Halbæk Bæk	0	0	191		191	191	0	0	Anlægsregnskab forår 2016.
071099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		634	622	-622	634	634	0	0	Afsat til anlægsarbejdet i forb. med Ronnum Bæk. Projektet forventes afsluttet i 2015.
090094 - Klit 3 ved Høling Bæk/Lillelund Engpark	212	0			0	375	-375		Rådgivning - Lånefinansieres over 10 år med start i 2016.
GRØNNE OMRÅDER i alt	802	2.448	1.022	87	3.557	2.569	988	1.363	

	Forbrug pr. 30.06.2015	Vedtaget budget 2015 (A)	Genbe- villinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2015 pr- 30.06.2015 (B)	Korrigeret budget pr. 30.06.2015 (C = A+B)	Forventet regnskab 2015	Afvigelse forventet regnskab / Korr. Budget	Forventede overførsler fra 2015 til 2016	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer- /mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
06 - KLIMATILPASNINGER									
146098 - KLIT 3	0	0		1.980	1.980	1.980	0		Anlægsarbejdet - Lånefinansieres over 10 år med start i 2016.
RENOVATION i alt	0	0	0	1.980	1.980	1.980	0	0	
07 - RENOVATION									
160099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	0	2.125		2.125	2.125	0		
165093 - Asfaltering af genbrugspladser	0	540			540	540	0		
165094 - Fjernelse af omlastestation Feldborgvej 8, Aulum	0	0	282		282	0	282		Afsluttet
165096 - Ny genbrugsplads i Aulum	0	0	664		664	0	664		Afsluttet
RENOVATION i alt	0	540	3.071	0	3.611	2.665	946	0	
08 - DRIFTSELKABER									
020072 - Værksted, solcelleanlæg	0	0	250		250	250	0		
DRIFTSELKABER i alt	0	0	250	0	250	250	0	0	
09 - TRAFIK									
203087 - Regionshospitalet - fordelingsvej	0	2.038			2.038	2.038	0		Overføres til sted nr. 222030
203088 - Sunds Omfartsvej	0	0			0	0	0		Afsluttes i 2015
222008 - Dalgasgadeprojektet (P-pladser)	2.352	2.419	1.153		3.572	2.352	1.220	1.220	Overføres til 2016 til køb af 10 p-pladser
222010 - Vejanlæg ved Absalonsvej	0	0	-786	786	0	0	0		Anlægsregnskab TMU 10/8-15
222011 - Herning Cykler - fase 2	173	0	767		767	767	0		
222012 - Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken	0	0	227		227	227	0		Afsluttes i 2015
222013 - Parkeringshus ved Føtex	0	0	11.500		11.500	8.650	2.850		Det resterende beløb på 2,85 mio. kr. forventes anvendt til køb af andre p-pladser jf. byrådsbeslutning af 3/3-15 pkt. 89
222016 - Herning Cykler - fase 4	0	640			640	640	0		
222030 - Regionshospital Vest - Infrastruktur	11	0	-895		-895	1.500	-2.395		
222033 - Pulje til projekter (papirpenge)	0	0			0	0	0		
222036 - P-pladser på Markedspladsen	0	0			0	0	0		Afsluttes i 2015
222037 - Vesterholmvejs forlængelse	109	0	4.058		4.058	1.000	3.058	3.058	
222053 - Broer - pulje	0	0			0	0	0		
222060 - Cykelstier - cykelsti Arnborg badesø	3	0	104		104	104	0		Afsluttes i 2015
222061 - Cykling som daglig transportmiddel	253	0	-1.209		-1.209	-1.209	0		
222063 - Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk		0	56		56	56	0		
222066 - Herning Cykler - fase 3	192	3.598	1.923		5.521	5.521	0		
222070 - Tilskud til CEU - infrastruktur	0	0	1.817		1.817	500	1.317		
222073 - Sikre skoleveje, trafikikkerhed	346	0	248		248	248	0		
222074 - Sunds omfartsvej - følgearbejder	10	0	2.634		2.634	100	2.534		
222077 - Byomdannelseprojekt Thrigesvej - 4. etape	0	1.048			1.048	1.048	0		
222087 - Trafikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006	0	0	39		39	39	0		Afsluttes i 2015
222093 - Stitunnel under Trehøjevej	0			1.833	1.833	1.833	0		
222094 - Herning Cykler - fase 5	0	1.300		-1.000	300	300	0		1 mio. kr. flyttet til stednr. 222093
222095 - Pulje til projekter (papirpenge)	115	0	173		173	173	0		Stitunnel under Trehøjevej.

	Forbrug pr. 30.06.2015	Vedtaget budget 2015 (A)	Genbe- villinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2015 pr- 30.06.2015 (B)	Korrigeret budget pr. 30.06.2015 (C = A+B)	Forventet regnskab 2015	Afvigelse forventet regnskab / Korr. Budget	Forventede overførsler fra 2015 til 2016	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer- /mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
222096 - Pulje til stianlæg	0	0	222	-222	0	0	0		Flyttet til stednr. 222093 Stitunnel under Trehøjevej.
222097 - Trafiksikkerhedsfremmende projekter	112	0	187		187	187	0		
223057 - Køb af P-pladser Nygade 3, Herning	0	0		4.760	4.760	4.760	0		
223064 - Ny terminalområde, Banegårdspladsen	0	12.457		-1.883	10.574	3.000	7.574	7.574	
223065 - Sikring af skolepatruljer	0	917			917	917	0		
223066 - Bredgade vest	0	611		-611	0	0	0		Flyttet til stednr. 222093 Stitunnel under Trehøjevej.
223067 - Renovering af broer 2014	32	0	393		393	393	0		
223068 - Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje 2014-2017	16	552	117		669	669	0		
223069 - Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade	47	0	600		600	600	0		
223073 - Udretning af vejprofil m.m. på Nygade, Herning	9	0	91		91	91	0		
223074 - Køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade, Herning	0	0	-42		-42	0	-42		Afsluttes i 2015
223080 - Trafiksikkerhedsplan	0	516	932		1.448	1.448	0		
223085 - Trafiksikkerhedsby 2011	1.675	0	-1.222		-1.222	-1.222	0		
223088 - Modulvogntog på Mads Eg Damgaards Vej, Herning	0	0	194		194	20	174		Afsluttes i 2015
234099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	0	513		513	513	0		
TRAFIK i alt	5.455	26.096	23.794	3.663	53.553	37.263	16.290	11.852	