

Tidsplan og proces for frivillige aftaler om pesticidfri BNBO

Nedenstående viser en tidsplan for opstart af kontakt til vandværker og lodsejere.

BNBO ved	Opstart	
	År	Kvartal
Herning Vand - alle kildepladser	2020	4
Vildbjerg Vandværk	2020	4
Vind Vandværk	2020	4
Abildå Vandværk	2021	1
Fasterholt Vandværk	2021	1
Hammerum Vandværk	2021	1
Skarrild Vandværk	2021	2
Stakroge Vandværk	2021	2
Haunstrup Vandværk	2021	3
Karstoft Vandværk	2021	3
Studsgård Vandværk	2021	3
Sandet Vandværk	2021	4
Snejbjerg Vandværk	2021	4
Sønder-Felding Vandværk	2022	1
Haderup Vandværk	2022	2
Ørnhøj Vandværk	2022	2

Trin i processen for frivillige aftaler:

Kontakt til vandværk	Formål	Bemærkning
Opret sag	Der oprettes en SBSYS-sag for hvert vandværk.	
Indledning information	Information om tidsplan. Spørgsmål til bestyrelsen om vandværkets fremtidsplaner og forventninger til aftaler.	inden 1. december 2020?
Ved opstart	Telefonisk kontakt	
Opfølgende mail	Bekræftelse af aftaler om forløbet	Kan følges op med møde for at afklare evt. spørgsmål

Kontakt til lodsejer	Formål	Supplerende materiale
Nødvendige oplysninger	Inden første kontakt findes baggrundsoplysning om arealet.	Der laves en tjekliste
Telefonisk kontakt	Forklaring om BNBO Afklaring af lodsejers ønske om information og specifikke behov Aftale af første møde <ul style="list-style-type: none"> • dato • deltagere • sted 	Der laves en tjekliste
Udsendelse af info materiale	Mail med ovenstående oplysninger	Skabelon
første møde med lodsejer	Evt. uddybende information om regler, geologi mv. Høring af lodsejers planer og tanker om arealet. opsummering: Hvad skal lodsejer undersøge /afklare Hvad skal kommunen undersøge /afklare	Skabelon til dagsorden Tjekliste
Referat /opsamling	Mail med referat og opsummering af aftaler Aftaler og evt. supplerende møde afhængig af omfang	Skabelon
Forslag til aftale og erstatning	Afhængig af omfang sendes efter første møde eller efterfølgende møder.	Skabelon
Møde om aftale og erstatning	Udkast til aftale gennemgås. Ved evt. yderligere spørgsmål kan der aftales flere møder.	
Afsluttende møde	Aftalen underskrives	Hvis vandværket selv har stået for sidste kontakt til lodsejer, skal kommunen godkende aftalen inden underskrift.
Tinglysning af aftalen	Aftalen tinglyses af vandværket.	Kommunen vejleder