

	Forbrug pr. 30.09.2014	Vedtaget budget 2014 (A)	Genbe- villinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2014 pr. 30.09.2014 (B)	Korrigeret budget pr. 30.09.2014 (C = A+B)	Forventet regnskab 2014	Afvigelse forventet regnskab / Korr. budget	Forventede overførsler fra 2014 til 2015	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>38.983</b>	<b>80.854</b>	<b>49.423</b>	<b>-4.485</b>	<b>125.792</b>	<b>88.248</b>	<b>37.544</b>	<b>36.744</b>	
<b>01 - BYGGEMODNING</b>									
002003 - Byggemodning	0	10.356	14.810	-9.319	15.847	964	14.883	14.883	
002005 - Østerbyvej, Tjørring	3	0	2	0	2	5	-3	-3	
002006 - Skovbakken/Egebakken, Gullestrup	31	0	-38	53	15	32	-17	-17	
002007 - Knudmoseparken, Lind	8	0	97	503	600	600	0	0	
002008 - Simmelkær, Troldbjergvej	2	0	5	0	5	5	0	0	
002009 - Arnborg, Krogvejen	12	0	286	-286	0	12	-12	-12	
002010 - Søparken og Søvænget, Sunds	47	0	35	30	65	65	0	0	
002011 - Ilskov, nord for Ildsgårdvej - Lærkeskovvej	25	0	10	25	35	35	0	0	
002013 - Solsortevej, Fasterholt	5	0	-65	74	9	9	0	0	
002014 - Fuglsang Sø	3.176	4.557	-258	-689	3.610	3.860	-250	-250	Merforbrug busholdeplads
002016 - Hjortehøj, Sinding	16	0	29	41	70	50	20	20	
002017 - Hvæslundvej, Studsgård	17	0	-2	19	17	17	0	0	
002018 - Gilmoesevænget, Tjørring - Gilmoesevej etape 2	143	0	-277	427	150	160	-10	-10	
002019 - Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1- Fejerskovparken & Koustrup Allés f	4.783	6.076	337	187	6.600	6.600	0	0	
002020 - Søtoften og Sængen, Sunds	265	0	-202	702	500	450	50	50	
002021 - Tangsøparken, Hammerum	327	0	334	66	400	350	50	50	
002024 - Ørrevænget, Sinding	13	0	-96	116	20	13	7	7	
002025 - v/Studsgårdvej, Snebjerg, parcel af matr.nr. 33 a, Snebjerg by	3	0	-10	10	0	3	-3	-3	
002026 - Skåphusvej, Ilskov	0	0	2	5	7	0	7	7	
002028 - Hvidkløvervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind	17	0	3	36	39	20	19	19	
002030 - Hørmarken, Hammerum	14	0	1.117	-1.017	100	75	25	25	
002031 - Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet	177	0	498	-48	450	450	0	0	
002032 - Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snebjerg	220	1.215	984	-1.449	750	750	0	0	
002033 - Forundersøgelse byvækstområder	72	0	74	-14	60	100	-40	-40	
002035 - Grønnebækparken, Aulum	71	0	648	-68	580	200	380	380	Færdiggørelse udskudt til 2015
002036 - Højager II, Aulum	5	0	70	-50	20	5	15	15	
002037 - Højager 1, Aulum	14	0	0	0	0	20	-20	-20	
002038 - Østvænget/Grantøften, Hodsager	8	0	11	0	11	10	1	1	
002040 - Vestparken, Feldborg	17	0	2	18	20	20	0	0	
002042 - Ved Hegnet/Åskranten, Haderup	12	0	27	-12	15	15	0	0	
002043 - Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg	0	0	-69	119	50	50	0	0	
002044 - Havrevænget, Vildbjerg	0	0	-4	4	0	0	0	0	
002046 - Lyngårdområdet, Vildbjerg	-37	0	-120	145	25	30	-5	-5	
002047 - Østervang, Vildbjerg	0	0	-3	5	2	0	2	2	
002049 - Gefionsvej, Skibbild	0	0	-7	7	0	0	0	0	
002050 - Midgaardsvvej, Skibbild	9	0	0	0	0	10	-10	-10	
002051 - Grønningens forlængelse, Sørvad	3	0	44	-19	25	25	0	0	
002052 - Birkevænget, Timring	3	0	-10	16	6	4	2	2	
002053 - Overgårdvej, Ørnhøj	1	0	4	0	4	4	0	0	
002055 - Velhustedparken, Kibæk	34	0	85	417	502	50	452	452	Færdiggørelser afventer grundsalg
002056 - Falkevej, Ørnhøj	2	0	46	-21	25	25	0	0	
002057 - Klinton, Kibæk	0	0	-36	106	70	0	70	70	
002059 - Areal ved Engebækvej, Stakroge	0	0	0	0	0	0	0	0	
002060 - Præstebakken og Præsteskov, Sdr. Felding	1.370	0	1.593	42	1.635	1.635	0	0	
002061 - Åbrinken, Sørvad	897	0	1.041	121	1.162	1.150	12	12	
002063 - Tranebærvej, Vind	35	0	28	-5	23	23	0	0	
002064 - Nyvej, Karstoft	2	0	-5	8	3	3	0	0	
002065 - Kildevangen, Skarrild	5	0	-118	127	9	9	0	0	

	Forbrug pr. 30.09.2014	Vedtaget budget 2014 (A)	Genbe- villinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2014 pr. 30.09.2014 (B)	Korrigeret budget pr. 30.09.2014 (C = A+B)	Forventet regnskab 2014	Afvigelse forventet regnskab / Korr. budget	Forventede overførsler fra 2014 til 2015	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
<b>RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.</b>	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
002067 - Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg	1	0	38	32	70	35	35	35	
002068 - Gl. Skarrildvej, Arnborg	1	0	-2	5	3	3	0	0	
002075 - Yllebjergvej, Hodsager	21	0	-34	64	30	30	0	0	
002076 - Udgårdsvej, Skibbild	12	0	20	10	30	130	-100	-100	Etablering af indkørsel til området
002077 - Holingområdet, Tjørring	3.059	4.152	-828	1.676	5.000	5.000	0	0	
002079 - Præstehaven, Gjellerup	388	0	0	300	300	565	-265	-265	Merforbrug ejendomsskat
003003 - Baqgeskærvej, matr. nr. 1 a Baqgeskær	74	0	54	-39	15	75	-60	-60	Mindreforbrug ejendomsskat
003004 - Industriarealer i Simmelkær, matr. nre. 1 cp og 4 dp, Over Simmelkær	19	0	21	14	35	20	15	15	
003005 - Industriarealer i Ilskov, matr. nre. 2 u, 2 de og 9, Ilskov by	0	0	5	0	5	5	0	0	
003007 - Tjørring øst, matr.nre. 11 k, 10 z, 11 m, 12 b, 15 a, 15 d og 10 b Tjørring	265	0	74	47	121	270	-149	-149	Asfaltering vendeplads fremrykket
003008 - Hammerum øst, parcel af matr. nr. 1 d Kroqslund, Gjellerup - Trafiksko	364	0	236	214	450	460	-10	-10	
003009 - Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej, Guldborgvej	0	0	-40	40	0	0	0	0	
003010 - Birk, matr. nre. 4 a, 6 a, 1 b, 1 q, 2 a, 2 b, 3 a, 3 d, 3 h, 18, 30 a og 30 b	1.435	1.013	-230	1.080	1.863	1.863	0	0	
003011 - Sunds, Drejervej	10	0	13	0	13	13	0	0	
003012 - Idrætscenter og vandrerhjem	1	0	-22	70	48	48	0	0	
003014 - Bitsovgård, matr.nr. 1 d m.fl.	3	0	-7	17	10	10	0	0	
003015 - Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, matr.nr. 5 e Snebjerg by	-23	0	42	178	220	40	180	180	Mindreforbrug ejendomsskat
003016 - Lind nord	9	0	-10	20	10	1	9	9	
003017 - Herring - lkast Erhvervspark 1.etape (HI-Park)	710	0	42	2.178	2.220	750	1.470	1.470	Slidlag udskudt til 2015
003019 - Gl. Lundgård, Aulum	2	0	9	-7	2	2	0	0	
003020 - Industri Syd, Aulum (Farvervej, Bundtmaervej, Drejervej)	148	0	7	143	150	150	0	0	
003023 - Solsikkevej, Vildbjerg	107	0	247	-137	110	110	0	0	
003024 - Letlandsvej, Vildbjerg	7	0	0	0	0	10	-10	-10	
003025 - Bjerregårdvænget, Timring	3	0	-1	6	5	5	0	0	
003026 - Nr. Mosevej, Timring	1	0	-3	8	5	5	0	0	
003027 - Nordtoften, Ørnhøj	11	0	66	-51	15	15	0	0	
003028 - Erhvervsparken, Sdr. Felding	50	0	77	23	100	50	50	50	
003029 - HI-Park, 2. etape Fremmed regning	430	0	181	189	370	430	-60	-60	
003030 - Energivej, Kibæk	14	0	-16	30	14	14	0	0	
003032 - Håndværkervej, Kibæk	9	0	22	-12	10	30	-20	-20	
003033 - Sofiedalvej/Pugdølvej, Vildbjerg Lokalplan 162 og 81.E5.1	3	0	2	5	7	7	0	0	
003034 - HI-Park, 3. etape	-232	0	7	3.473	3.480	3.480	0	0	
003035 - Sunds, nyt område	0	0	5	-5	0	0	0	0	
003036 - Vildbjerg, nyt område mod nord	0	0	8	-8	0	0	0	0	
003037 - Tjørringparken	0	0	-4	5	1	1	0	0	
003038 - Tyregårdvej, Sørvad, matr.nr. 1 p m.fl. Tyregård, Vinding	11	0	9	-5	4	200	-196	-196	Færdiggørelser fremrykket
003040 - Bødkervej, Sunds (matr.nr. 1 ef Torup by, Sunds)	7	0	5	5	10	160	-150	-150	Færdiggørelser fremrykket
<b>BYGEMODNING i alt</b>	<b>18.747</b>	<b>27.369</b>	<b>20.895</b>	<b>0</b>	<b>48.264</b>	<b>31.900</b>	<b>16.364</b>	<b>16.364</b>	
<b>03 - KOMMUNALE EJENDOMME</b>									
010098 - Indkøb bygningsrelaterede IT værktøjer	0	0	38	0	38	0	38	38	
011083 - Sjølandsgade 118 - renovering	273	0	301	0	301	273	28	28	Afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes
011099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	367	0	-367	0	0	0	0	Overført til stednr. 514085 Børnehaven Børneliv, Sunds, facaderenovering, BYR 23/6-14.
013081 - Bygningsrenoveringer 2013	359	0	362	0	362	360	2	0	Afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes.
013082 - Kloakrenoveringer i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Felding	0	1.013	0	0	1.013	1.013	0	0	Igangsættes primo oktober.
013083 - Energirenoveringer	3.640	7.089	4.169	0	11.258	8.200	3.058	3.058	Forskydning - rest overføres til 2015.
013092 - Nedrivning af tomme kommunale ejendomme	0	0	704	0	704	0	704	704	
013097 - Banegårdspladsen - renovering af p-kælder	0	0	80	0	80	0	80	80	
514085 - Børnehaven Børneliv, Sunds, facaderenovering	348	0	0	367	367	367	0	0	
<b>KOMMUNALE EJENDOMME i alt</b>	<b>4.620</b>	<b>8.469</b>	<b>5.654</b>	<b>0</b>	<b>14.123</b>	<b>10.213</b>	<b>3.910</b>	<b>3.880</b>	

	Forbrug pr. 30.09.2014	Vedtaget budget 2014 (A)	Genbe- villinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2014 pr. 30.09.2014 (B)	Korrigeret budget pr. 30.09.2014 (C = A+B)	Forventet regnskab 2014	Afvigelse forventet regnskab / Korr. budget	Forventede overførsler fra 2014 til 2015	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
RÅDIGHEDESBELØB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
<b>04 - GRØNNE OMRÅDER</b>									
020065 - Diverse anlægsarbejder i byens parker	0	0	0	201	201	201	0	0	
020066 - Lyngård Sø og Vildbjerg Søpark	0	0	0	257	257	257	0	0	
020067 - Kolonihaven Sønderager, drænelinger	0	0	0	75	75	75	0	0	
020068 - Støjvold ved Nr. Lindvej	129	0	241	0	241	241	0	0	
020069 - De Geometriske Haver	0	0	0	0	0	0	0	0	
020070 - Beplantning vest for Snebjerg Ny Skole 1. etape	0	0	0	160	160	108	52	52	Vedligeholdelse 2015-2017
020075 - 100 års skoven - Fuglsang Sø	0	0	-31	0	-31	0	-31	0	Afsluttet TMU 22/4-14.
020081 - Kano- og shelterplads ved Skjern Å	0	0	596	0	596	1.111	-515	-515	Afsluttes primo 2015
020099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	458	0	-458	0	0	0	0	
050098 - Gødstrup Sø-fredningen	441	0	528	0	528	441	87	87	Afsluttes i 2016 sammen med stiprojektet
053096 - Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk	97	0	444	0	444	315	129	129	Projektet er reduceret, da tilskuddet fra Naturstyrelsen er reduceret med 110.000 kr. Første tilskudsrate forventes primo 2015. Sidste rate falder efter 5 år. Udgifter til vedligehold i 2015-17.
071090 - Vandløbsrestaurering 2013	0	0	516	0	516	225	291	291	
071091 - Von Å	673	0	499	232	731	731	0	0	
071092 - Karstoft Fiskeri	-1.688	0	-1.731	0	-1.731	-1.688	-43	0	Afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes
071093 - Hyttens Dambrug	6	0	-937	0	-937	-675	-262	0	Mangler indtægt fra NaturErhvervstyrelsen
071094 - Vandløbsrestaurering 2010	0	0	54	0	54	0	54	0	Afsluttet TMU 23/6-14
071096 - Halbæk Bæk	0	0	191	0	191	191	0	0	Afsluttes i år
071099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	622	0	0	622	0	622	622	Bevilling frigives ultimo 2014
090097 - KLIT 1	946	0	0	1.048	1.048	946	102	0	
<b>GRØNNE OMRÅDER i alt</b>	<b>604</b>	<b>1.080</b>	<b>370</b>	<b>1.515</b>	<b>2.965</b>	<b>2.479</b>	<b>486</b>	<b>666</b>	
<b>07 - RENOVATION</b>									
160099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	0	2.125	0	2.125	0	2.125	2.125	
165094 - Fjernelse af omlastestation Feldborgvej 8, Aulum	0	0	282	0	282	0	282	0	Afsluttet - regnskab udarbejdes.
165095 - Køb af Lyager 7, Kibæk og Industrivej 12, Sdr. Felding	0	0	19	0	19	0	19	0	Afsluttet - regnskab udarbejdes.
165096 - Ny genbrugsplads i Aulum	2	0	666	0	666	2	664	0	Afsluttet - regnskab udarbejdes.
<b>RENOVATION i alt</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3.092</b>	<b>0</b>	<b>3.092</b>	<b>2</b>	<b>3.090</b>	<b>2.125</b>	
<b>08 - DRIFTSELKABER</b>									
020072 - Værksted, solcelleanlæg	0	0	250	0	250	0	250	250	Rådgiver er igangsat - forventer udførelse jan- mar 2015.
020073 - Værksted, opretning af gulv	116	0	141	0	141	141	0	0	
020079 - Opdatering af C5, Easytime m.m.	176	0	176	0	176	176	0	0	
020083 - Facaderenovering, ombygning og renovering af kontorlokaler	2	0	2	0	2	2	0	0	
<b>DRIFTSELKABER i alt</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>569</b>	<b>319</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
<b>09 - TRAFIK</b>									
203087 - Regionshospitalet - fordelingsvej	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	Lagt ind i investeringsoversigten med 2. mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016.
203088 - Sunds Omfartsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	
203097 - Trafikregulering Ydunsvej og Gl. Skolevej	-400	0	-487	0	-487	-400	-87	0	Afsluttet TMU 22/4-14.
222008 - Dalgasgadeprojektet (P-pladser)	872	924	1.102	0	2.026	872	1.154	1.154	
222010 - Vejanlæg ved Absalonsvej	12	0	-774	0	-774	-774	0	0	Der udarbejdes anlægsregnskab
222011 - Herning Cykler - fase 2	702	4.759	-3.096	0	1.663	-800	2.463	2.463	
222012 - Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken	0	0	227	0	227	50	177	0	Afsluttes - der udarbejdes anlægsregnskab
222013 - Parkeringshus ved Føtex	0	0	11.500	0	11.500	11.500	0	0	Der er stadig forhandlinger i gang med Dansk Supermarked om at få lukket sagen på den ene eller anden måde.
222030 - Regionshospital Vest - Infrastruktur	452	0	-409	0	-409	700	-1.109	-1.109	På grund af projekteringen af motorvejen til Holstebro er det blevet nødvendigt at fremrykke projekteringen af Herning Kommunes tilslutning til motorvejen samt vejen rundt om det nye hospital i Gødstrup.
222033 - Pulje til projekter (papirpenge)	0	0	173	0	173	173	0	0	
222036 - P-pladser på Markedspladsen	0	0	0	0	0	0	0	0	Afsluttes.
222037 - Vesterholmvejs forlængelse	16.436	30.815	2.601	0	33.416	31.000	2.416	2.416	
222053 - Broer - pulje	0	2.145	0	-2.145	0	0	0	0	
222054 - Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje	-326	0	-316	0	-316	-326	10	0	Afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes
222060 - Cykelstier	50	0	160	0	160	50	110	110	
222061 - Cykling som daglig transportmiddel, fase 1	1.063	0	99	0	99	-740	839	839	
222063 - Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk	0	0	56	0	56	56	0	0	
222066 - Herning Cykler - fase 3	0	2.250	0	122	2.372	300	2.072	2.072	
222070 - Tilskud til CEU - infrastruktur	2	0	1.819	0	1.819	300	1.519	1.519	
222073 - Sikre skoleveje, trafikikkerhed	0	0	409	0	409	409	0	0	
222074 - Sunds omfartsvej - følgearbejder	678	0	3.435	0	3.435	700	2.735	2.735	
222076 - Tunnel og stianlæg - Gilmoesevej	0	0	357	0	357	0	357	0	Afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes
222087 - Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006	0	0	39	0	39	39	0	0	
222088 - Byomdannelseprojekt Thrigesvej	4	1.028	-1.254	0	-226	-112	-114	0	Under afslutning
222095 - Pulje til projekter (papirpenge)	0	122	0	-122	0	0	0	0	
222096 - Pulje til stianlæg	0	0	222	0	222	0	222	222	
222097 - Trafiksikkerhedsfremmende projekter	88	0	337	0	337	337	0	0	
223067 - Renovering af broer 2014	490	0	0	2.145	2.145	1750	395	395	
223068 - Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje 2014-2017	121	574	0	0	574	574	0	0	
223069 - Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade	0	300	300	0	600	0	600	600	
223072 - Skavevej, asfaltarbejder	0	0	303	0	303	10	293	0	Afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes
223073 - Udretning af vejprofil m.m. på Nygade, Herning	182	0	800	0	800	800	0	0	

	Forbrug pr. 30.09.2014	Vedtaget budget 2014 (A)	Genbe- villinger (B)	Tillægsbev. + ompl. 2014 pr. 30.09.2014 (B)	Korrigeret budget pr. 30.09.2014 (C = A+B)	Forventet regnskab 2014	Afvigelse forventet regnskab / Korr. budget	Forventede overførsler fra 2014 til 2015	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
<b>RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.</b>	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
223074 - Køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade, Herning	45	0	0	0	0	45	-45	0	Afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes
223079 - Trehøjevej 3. etape	1.322	0	1.376	656	2.032	2.228	-196	0	Afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes
223080 - Trafiksikkerhedsplan	0	506	426	0	932	932	0	0	
223081 - Udvidelse af Trehøjevej -2. etape	0	0	-335	0	-335	0	-335	0	Afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes
223082 - Albækvej	-650	0	6	-656	-650	-650	0	0	Afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes
223085 - Trafiksikkerhedsby 2011	-668	0	139	0	139	139	0	0	
223088 - Modulvoqntoq på Mads Eq Damqaards Vej, Herning	5	0	240	0	240	150	90	90	
223095 - Forbedring af fremkommeligheden for busser i Herning	0	0	-75	0	-75	0	-75	0	Afsluttet - anlægsregnskab udarbejdes
223096 - Forbedring af 4 signalregulerede kryds på Fredensgade og Møllegade	236	0	-537	0	-537	-490	-47	-47	Mangler indtægt på 725 000 kr. fra Trafikstyrelsen, som kommer inden årets udgang.
234099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	513	0	0	513	513	0	0	
<b>TRAFIK i alt</b>	<b>14.716</b>	<b>43.936</b>	<b>18.843</b>	<b>-6.000</b>	<b>56.779</b>	<b>43.335</b>	<b>13.444</b>	<b>13.459</b>	